PROGRAMA DE TRABAJO

9 Apoyar a la Comision Federal de Electricidad con Asistencia Técnica y Administrativa para el analisis,
2 evaluacidn y construccien de una Base de Datos para alimentacién de un Sistema Informatico dgl TOTAL
1+ |Registro Agrario, en los terminos solicitados por la SRA, para los expedientes de expropiacion de Bienes
< |Ejidales y Comunales que tiene en tramite la CFE.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN

A |Elaboracién de trabajos técnicos informativos de campo. 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58 100%
B |Analisis administrativo y técnico aplicando la normatividad vigente. 1712 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58 100%
C |Elaboracién de planos de proyectos. 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58 100%
D |Elaboracion de mosaicos informativos 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58 100%
E |Elaboracién de tarjetas informativas sobre procedimientos. 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58 100%
F |Elabecracién de proyactos de oficios de remisién para trdmite. 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58 100%
G |Elaborar proyectos de fichas técnicas 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58 100%
H |Recepcién y revision de documentacion generada. 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58 100%
| |Captura, actualizacién y seguimiento de las Bases de dates del Sistema de Registro Agrario 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58 100%
J |Elaboracién de diversos documentos, 17.12 15.48 1712 16.58 17.12 16,58 100%
K |Elabaracién y entrega de notificaciones de expropiacion, comunales e individuales 17.12 15.48 1712 16.58 17.12 16.58 100%
L |Visitas a campo 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58 100%
M |Revisidn administrativa e integracion de expedientes de expropiacion 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58 100%
N |Elaboracién y revisidn de proyectos de dictamenes valuatorios que se solicitan a la INDAABIN 17.12 15.48 1712 16.58 17.12 16.58 100%
O |Asistencia y apoyo en la elaboracion de Decretos Expropiatorios. 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58 100%
P |Asistencia y apoyo en la gestion para la Ejecucién de Decretas Expropiatorios, 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58 100%

Seguimiento y agilizacién durante las diversas etapas del procedimiento de expropiacién de los terrenos
Q |propiedad de los ejidos de: El Escalén, El Refugie, San Martin de las Cafias del Municipio de Tequila, 100%

Jal., y de Santo Demingo de Guzman, Llano de los Vela y Sayulimita Municipio de Hostotipaquillo, Jal.,

necesarios para la forrmacién def embalse del Proyecto Hidroeléctrico “La Yesca” 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58

Recopilacion de la informacién institucional (cartografica y juridica) y determinacion de las areas de
R terrenos que se afectaran propiedad de los nicleos agrarios localizados dentro de los poligonos del 100%

lembalse de los proyectos hidroeléctricos “Jiliapan”, en los Estados de Hidalgo y Querétaro, “Paso de |a

Reyna”, en el Estado de Oaxaca y "Las Cruces”, en el Estado de Nayarit 17.12 15.48 17.12 16.58 17.12 16.58




